



Dirección de Obras

REF.:Aprueba Recepción Provisoria para la obra denominada "Construcción de Dos Aulas y Habilitación Pasillo Sala Prebásica Escuela G-498 La Puntilla, Longaví".

LONGAVI,
DECRETO EXENTO N° 2759 / **30 AGO. 2010**

VISTOS:

Las Especificaciones Técnica de Construcción de Aulas de Clases.

El Presupuesto detallado presentado por el Contratista Sr. Patricio Rojas Bustamante.

Las Bases Administrativas Especiales efectuadas por la Unidad de Secplan para el proyecto denominado "Construcción de Dos Aulas y Habilitación Pasillo Sala Prebásica Escuela G-498 La Puntilla, Longaví".

El Memorándum N° 81 de fecha 11 de Agosto del 2010 , de la Unidad de Secplan mediante el cual remite los antecedentes para la fiscalización de dicho proyecto.

El Acta de Entrega de Terreno firmada con fecha 09 de Agosto del 2009 .

La solicitud presentada por el Contratista con fecha 23 de 2010 donde solicita recepción Provisoria de la obra.

El Acta de Recepción Provisoria conforme y sin observaciones, extendida por la Dirección de Obras Municipales con fecha 30 de Agosto del 2010 .

El Oficio N° 708 de fecha 20 de Febrero del 2008 de la Contraloría Regional del Maule.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

DECRETO:

1.-APRUEBASE, el Acta de Recepción Provisoria conforme y sin observaciones ,extendida por la Dirección de Obras Municipales con fecha 30 de Agosto del 2010, para la obra denominada "**Construcción de Dos Aulas y Habilitación Pasillo Sala Prebásica Escuela G-498 La Puntilla, Longaví**".

2.-PROCEDASE, a efectuar cambio de boleta de garantía según lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

ANOTESE, COMUNIQUESE , DESE CUENTA Y ARCHIVASE.

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE,


CARLOS ENCINA VILLALOBOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPAL


CECILIA PARRA CARRASCO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

CPC/V. Arancibia J./ C. Orellana G.

DISTRIBUCION:

- 1.-La Ilustre Municipalidad de Longaví.
- 2.-Of. De Partes.
- 3.-Archivo Proyecto.